

in Aussicht genommener Zeitplan für die Genehmigungsverfahren
betreffend das Bundesstraßenbauvorhaben

S 8 Marchfeld Schnellstraße, Knoten S 1/S 8 – ASt. Gänserndorf/Obersiebenbrunn (L 9)

Monate	Datum		
	von	bis	
Juli 2014 bis September 2014	14.07.2014	08.09.2014	Öffentliche Auflage der Genehmigungsanträge , der Antragsunterlagen und der Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) für das teilkonzentrierte Verfahren gemäß § 24 Abs. 1 UVP-G 2000 in den Standortgemeinden und im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
September 2014 bis Jänner 2015			Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens (UVG) und des forsttechnischen Gutachtens
Februar 2015			Öffentliche Auflage des UVG und des forsttechnischen Gutachtens in den Standortgemeinden und im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
März 2015			Mündliche Verhandlung
3. Quartal 2015			Erlassung des Bescheides durch die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie im teilkonzentrierten Genehmigungsverfahren gemäß § 24 Abs. 1 UVP-G 2000
Ende 2. Quartal 2015			Geplante Einreichung in den weiteren Genehmigungsverfahren
Ende 4. Quartal 2015			Erlassung der Bescheide in den weiteren Genehmigungsverfahren